贵州省满帮公益基金会文件

满帮公益评估〔2025〕005号

“善满满”爱心食堂项目

评估报告

执行机构：　赤水市第八小学

开展时间：　2025.08-10

二〇二五年十月

一、 项目概述

在乡村振兴与教育均衡发展背景下，山区学校基础设施老化问题尤为突出。本项目针对赤水市第八中学食堂，由于学生每餐就餐都要分三轮进行，又改建了一层学生餐厅，座椅存在的缺失，设施制约校园生活质量。通过捐赠25套符合国家标准的智能座椅，采用钢木可调结构解决安全风险，以围合设计改善社交环境。旨在打造安全、舒适、可持续的就餐空间示范点，让每张课桌椅成为支撑学生健康成长的有力支点，同时为同类地区学校设施改造提供可复制的解决方案模板。

二、 项目执行过程

1、 项目执行情况

项目严格按照立项方案与时间节点有序推进，整体执行过程规范、高效，圆满完成全部预定任务。项目实施地点位于贵州省遵义市赤水市第八中学，聚焦该校食堂座椅缺失、设施老旧、安全隐患突出等问题，通过捐赠标准化食堂座椅改善学生就餐条件。

项目启动后，工作人员第一时间与赤水市第八中学完成需求对接，围绕食堂空间布局、学生人数、就餐流线及安全标准等关键内容进行充分沟通，确认物资规格、数量、材质及安装要求，形成统一实施方案，确保物资与现场环境高度适配。随后依规完成25套符合国家标准的桌椅的遴选、采购与质量核验，所有物资均满足校园安全、人体工学及耐用性要求，从源头保障项目质量。

物资到位后，在学校配合下快速完成运输、卸货、现场安装与调试工作，同步做好现场安全管理与环境清理，确保安装过程不影响学校正常教学与生活秩序。

通过本次执行，有效补齐了学校食堂设施短板，提升了餐位供给能力与空间使用效率，消除了原有设施带来的安全风险，切实改善了近千名学生的就餐环境，达到了预期实施效果，为山区农村学校校园设施提升提供了可参照的落地范例。

2、 项目产出成果

通过 25 套座椅捐赠，消除了学校现有高危木质座椅带来的安全隐患，显著提升食堂空间使用效率与就餐舒适度，项目还将培育学生自主管理意识，形成可复制的山区学校设施捐赠参考标准，从根本上优化校园餐饮环境品质。

3、 计划与实际达成对照表

项目内容	（整个周期）计划达成	（截至末期）实际已达成	完成情况
捐赠	捐赠 25 套桌椅至学校	完成捐赠 25 套桌椅至学校	已完成

4、 预算执行情况

总计 10250 元，大写：壹万零贰佰伍拾元整。

5、 项目变更情况（如有，请说明变更情况）

无

三、 项目经验总结

（一）精准识别基层真实需求是项目成功的前提

农村学校普遍面临经费紧张、基础设施老化、配套设施不完善等困境，唯有深入一线、精准摸排师生的需求痛点，才能让公益资源得到最充分有效的利用。本项目聚焦赤水八中食堂座椅短缺、老旧设施存在安全隐患、就餐空间利用率偏低等师生日常最直接、最迫切的问题，切实解决校园生活中的实际难题，让在校师生第一时间感受到实实在在的改善。实践证明，只有真正把需求摸透、把问题找准，才能切实提升公益项目的实施成效与受益群体满意度，从根本上避免公益资源的错配。

（二）安全优先与实用导向是物资捐赠的核心原则

校园公益项目直接关系学生健康与安全，必须把合规、安全、耐用放在首位。本项目在座椅采购中严格遵循国家标准，优先选用钢木可调结构、防滑稳固、圆角防护、耐潮防腐的材质，

既符合青少年人体工学要求，又适配食堂潮湿、高频使用的环境特点，从源头降低安全风险、延长使用寿命。同时兼顾空间效率与维护成本，选用易清洁、低损耗的设计，有效减轻学校后期管理压力。这一经验表明，校园捐赠要更加重视安全性、耐用性与长期实用性，才能实现一次投入、长期受益。

（三）高效协同的执行机制是项目推进的关键

高效协同的执行机制是项目推进的关键。基金会与学校建立常态化沟通机制，明确分工、互补发力：学校统筹场地协调、现场保障与后期管护，基金会负责资金监管、质量把控与流程规范。轻量化、标准化的操作流程大幅降低了沟通与执行成本，印证了“简单、清晰、可落地”是基层公益最适用的执行逻辑。

四、 项目的可持续性与创新性

本项目兼顾长效可持续性与实践创新性，实现公益价值的深度延伸。可持续性上，捐赠的桌椅选用适配食堂潮湿高频使用环境的钢木耐用材质，降低后期维护成本，交付后依托学校现有后勤体系建立自主管护机制，同时形成小额资助、快速落地的乡村学校设施升级路径，可在同类山区学校广泛复制推广。创新性上，突破传统单纯物资捐赠局限，将安全标准、人体工学与人文关怀融入设计，采用精准捐赠模式直击核心，构建全流程标准化执行体系，兼顾硬件改善与学生公共空间管理意识培育，以小投入实现大效益，为乡村教育公益提供了可借鉴的实践范例。