贵州省满帮公益基金会文件

满帮公益评估〔2025〕003号

爱相髓守护生命项目

评估报告

执行机构：　宿迁市宿城区红十字会

开展时间：　2025.04-12

二〇二五年十二月

一、 项目概述

宿城区红十字会发起了“爱相髓守护生命”项目，旨在帮助0-18周岁的白血病患儿及其家庭，缓解治疗费用、生活费用所带来的压力，通过汇集社会各界力量，广泛筹集善款，为更多白血病患儿提供救助，帮助他们重获健康，拥抱美好生活。

二、 项目执行过程

1、 项目执行情况

项目聚焦于0-18周岁白血病患儿及其家庭所面临的困境，通过汇聚社会力量、筹集善款，为患儿及其家庭提供帮扶，改善患儿医疗状况，避免家庭因病致贫。

项目经过对申请材料的严格审核、家庭情况实地走访等多轮筛选，项目最终确定6名急需帮助的患病儿童为救助对象，并依据患儿病情严重程度与治疗需求，按每人5000-8000元的标准发放救助金，以缓解家庭医疗负担。此外项目还积极联动医疗资源，专门联系三甲医院儿科、血管科等领域的专家，为患儿开展多学科联合会诊，共同制定科学的治疗方案，并组织志愿者为其在院治疗期间提供心理关怀与陪伴，全方位助力患儿战胜病魔。

项目缓解了患儿家庭因治疗费用、生活费用等所带来的经济压力，避免因病致贫，还引发社会广泛关注，吸引更多力量加入，未来项目组将持续完善机制、扩大救助范围，为更多白血病患儿提供救助，帮助他们重获健康，拥抱美好生活。

2、 项目产出成果

项目严格按照每名患儿5000-8000元的标准成功为6名白血病儿童及其家庭提供帮扶，直击重疾家庭医疗支出痛点，切实改善了白血病儿童的医疗可及性，有效降低了受助家庭的经济负担。同时，通过整合各类医疗与社会资源，为患儿治疗提供了有力支撑，避免了这些家庭陷入因病致贫、因病返贫的困境，为患儿获得及时治疗、家庭渡过难关筑牢坚实保障。

3、 计划与实际达成对照表

项目内容	（整个周期）计划达成	（截至末期）实际已达成	完成情况
救助	救助 6 名 0-18 周岁白血病患儿	对 6 名白血病患儿进行救助	已完成

4、 预算执行情况

总计 30000 元，大写：叁万元整。

5、 项目变更情况（如有，请说明变更情况）

无

三、 项目经验总结

“爱相髓守护生命”项目聚焦困难白血病患儿群体，以精准救助为核心，为患儿家庭送去及时的温暖与支持。项目通过资金帮扶、资源对接等举措，有效缓解了患儿家庭的医疗负担，不仅为孩子们的治疗提供了关键保障，更从根本上遏制了其“因病致贫、因病返贫”的风险，为困境家庭筑起了一道守护防线。

本次项目中多方合作是成功基石，宿迁市宿城区红十字会充分发挥协调者作用，以自身资源整合与组织协调优势，主动联动政府部门、定点医院、公益基金会等多方主体：一方面对接政府政策支持，为项目争取合规性保障；另一方面联动医院建立绿色诊疗通道，确保患儿得到及时救治，同时联合基金会拓宽资金募集渠道，汇聚社会各界爱心捐款与物资。不过，项目在志愿者管理领域仍有优化提升空间。志愿者是公益服务的重要力量，其专业素养直接影响服务质量。项目可进一步加强志愿者培训与管理体系建设，构建系统化培训机制，围绕白血病患儿心理关怀技巧、医疗常识普及等内容对志愿者开展定期培训，切实提升志愿者的专业服务能力，确保志愿者服务的质量和效果。

该项目虽取得了一定的阶段性成果，但救助白血病患儿及其家庭的工作仍然任重道远。未来，项目将继续扩大救助范围，提高救助范围，让更多的白血病患儿受益。

四、 项目的可持续性与创新性

据统计中国 15 岁以下儿童白血病发病率约为 4-5 人/10 万人，介于中国庞大人口基数，使儿童已成为白血病的高发人群，未来社会需面临大量白血病患儿，而白血病治疗费用较高，众多困难家庭无力承担，甚至被迫放弃对患儿的治疗。

本项目自启动以来，始终将救助白血病患儿作为核心，通过汇聚搭建救助网络，精准对接患儿家庭的实际需求与社会各界的爱心资源，为深陷困境的白血病患儿及其家庭送去了生的希望和生活的曙光，有效缓解了其在经济、医疗和心理等多方面承受的巨大压力，帮助他们重获健康，拥抱美好生活。